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V
erkeersprojecten in de uitvoeringsfase liggen 
per definitie politiek gevoelig. Ze gaan meestal 
gepaard met verkeershinder en als die door 

onvolkomenheden in de organisatie langer duurt dan 
noodzakelijk, zijn burgers en lokale media weinig 
verdraagzaam. Hans Groot probeert als omgevings-
manager de gevoelde overlast bij infraprojecten zo 
veel mogelijk te beperken. ‘We maken van tevoren 
een inschatting welke hinder er zal optreden en welke 
maatregelen gepast zijn om die te beperken. Voorlich-
tings- en inspraakavonden zijn een goed middel om 
deze inschatting te maken. Daarnaast ga ik soms 
gericht in gesprek met stakeholders om samen tot een 
optimale oplossing te komen. Zo ben ik betrokken bij 

een project op de Ceintuurbaan, waar straks plan-
kiers moeten komen op de trottoirs. Er zit daar ook 
een praktijk voor fysiotherapie, wellicht zijn er extra 
maatregelen nodig voor mensen met een rollator of 
rolstoel.’

Zandlopermodel
Als een gemeentelijk infraproject in de uitvoerings-
fase belandt, komt het team van Hans Groot in actie. 
In dat team zit onder andere een contractmanager, 
een technisch manager en een integraal manager die 
het contact met de ambtelijk opdrachtgever onder-
houdt. Deze ambtelijk opdrachtgever is weer het 
aanspreekpunt voor de wethouder. Groot heeft zel-

Hans Groot werkt als omgevingsmanager bij de Dienst Infrastructuur, Verkeer en 

Vervoer (IVV) van de gemeente Amsterdam. Hij probeert het verloop van 

infraprojecten zo soepel mogelijk voor burgers, bedrijven en andere 

belanghebbenden te laten verlopen. Wat merkt hij van de 

gemeenteraadsverkiezingen en straks een nieuw college? 

‘Wij zijn bouwers’
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Hoe politiek zijn infrastructuurprojecten?
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‘Het is vooral de 
persoon en wat die 

aan inzichten en 
visie meebrengt, 

meer dan een 
partijpolitieke 

achtergrond’

den rechtstreeks contact met verkeerswethouder Eric 
Wiebes. ‘We hanteren een zogeheten zandlopermo-
del, waarbij de contacten worden geconcentreerd 
rond de integraal manager aan de kant van het amb-
telijk apparaat en de ambtelijk opdrachtgever aan de 
kant van het college. De wethouder heeft in een grote 
stad als Amsterdam honderden projecten onder zijn 
hoede, het zou niet handig werken als hij bij elk pro-
ject weer andere ambtenaren als contactpersoon 
heeft.’ Deze manier van werken is overgenomen van 
Rijkswaterstaat en is sinds ongeveer een half jaar 
definitief ingevoerd.

Verschillende raadsbesluiten
Met het politieke besluitvormingstraject rond infra-
projecten heeft Groot weinig te maken, het team komt 
immers pas in actie als het besluit al gevallen is. ‘Wij 
zijn bouwers’, zo typeert Groot het team. Toch is poli-
tiek en de grilligheid die gepaard gaan met raads- en 
collegewisseling wel van invloed op zijn werk. Groot: 
‘Besluitvorming rond infraprojecten vindt in Amster-
dam plaats volgens het PBI-model: het Plan- en Be-
sluitvormingsproces Infrastructuur. Dat betekent on-
der meer dat de gemeenteraad zich in verschillende 
fases uitspreekt over een project: bij de Nota van Uit-
gangspunten, het programma van eisen en bij het 
ontwerp. Projecten die nu in de uitvoering zijn, zijn in 
de conceptfase soms al jaren geleden door een ander 
college goedgekeurd. Zo ben ik betrokken bij de herin-
richting van het Leidseplein. In de conceptfase was 
voorzien in de aanleg van een grote ondergrondse 

fietsenstalling. GroenLinks was de aanjager voor deze 
voorziening. Bij de uitwerking van de plannen bleek dat 
echter veel ingrijpender dan gedacht en is het afgeblazen 
door de volgende gemeenteraad. Maar in de ontwerpfase 
hebben we een beter inpasbare variant gepresenteerd, die 
zojuist weer aan een anders samengestelde raad is aange-
boden.’ Het kan als zwalkend beleid overkomen, maar 
Groot ziet juist het nut er wel 
van in. ‘In een vroege fase kun 
je niet altijd de gevolgen over-
zien, het is goed dat nieuwe 
inzichten dan tot een ander 
besluit kunnen leiden.’

Nieuwe wethouders
Afhankelijk van de uitslag van de gemeenteraadsverkie-
zingen en de collegevorming kan er straks een andere 
wethouder komen. Is het niet lastig dat de wethouders 
kunnen wisselen terwijl infraprojecten meestal een lan-
gere looptijd kennen? Hans Groot ervaart dat niet zo. ‘Je 
merkt het zeker als er een nieuwe wethouder is. Elke nieu-
we wethouder brengt weer een nieuwe kijk en een nieuwe 
werkwijze, die bovenop de bestaande inzichten komen. Ik 
vind dat verfrissend. Bij Eric Wiebes merk je bijvoorbeeld 
extra aandacht voor een bedrijfsmatige manier van wer-
ken. Kostenbatenanalyses, maar ook de maatschappelijke 
kostenbatenanalyse (MKBA) worden vaker uitgevoerd 
dan voorheen. Het is vooral de persoon en wat die aan 
inzichten en visie meebrengt, meer dan een partijpolitieke 
achtergrond, is mijn ervaring.’

Dat er in verkiezingstijd soms beloftes worden gedaan die 
realiteitszin ontberen, vindt 
Groot evenmin probleem. ‘Dat 
hoort er gewoon een beetje bij 
in verkiezingstijd. Uiteindelijk 
komen er altijd weer verstan-
dige bestuurders die goed 
weten wat deze stad nodig 
heeft.’•

 Hans Groot: ‘Elke wethouder 
brengt weer een nieuwe kijk 
en een nieuwe werkwijze.
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