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In vakkringen geldt het nieuwe Stationsplein van Apeldoorn als een zeer geslaagd 
en doordacht concept. En belangrijker: ook de gebruikers weten het plein te 
waarderen. Ontwerp, ontwikkeling, inrichting, beheer - alles grijpt in elkaar en 
alles is doordacht. Martin Staal, senior projectleider openbare ruimte bij de 
gemeente Apeldoorn, werd gevraagd naar de onderliggende succesfactoren.
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De integrale benadering van ontwerp, inrichting 

en beheer valt op bij dit project. Dacht de 

gemeente bij het prilste begin gelijk: ‘wij gaan 

het eens even heel integraal benaderen’ of is 

het meer iets dat gaandeweg groeit?

Het Stationsplein maakt deel uit van de ontwikke-

ling Forumpark (BAM, Heijmans en de gemeente 

Apeldoorn). Het ambitieniveau van dit plein lag zo 

hoog dat de gemeente Apeldoorn een extra finan-

ciële impuls heeft gegeven om een hoge ruimte-

lijke kwaliteit te verwezenlijken. Bij een project als 

dit ontkom je er niet aan en wil je er ook niet aan 
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ontkomen om het proces, de inhoud en de 

uitvoering integraal te benaderen. Zelfs de 

contractvorm met de aannemer (UAV-GC, 

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor 

Geïntegreerde Contractvormen) vraagt om een 

goed denkproces voordat er maar één streep op 

een bestekstekening staat. Op basis van het ont-

werp van Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten 

is een vraagspecificatie gemaakt. Deze vraag

specificatie moet goedgekeurd worden door de 

toekomstige beheerders, opdrachtgever, aan

nemer en de projectleider. Zelf omschrijf ik dat 

proces als ‘vóórdenken’, dus niet ‘ná-denken’. Bij 

‘ná-denken’ ben je te laat en ga je met een project 

als dit volledig de mist in.

Welke verwachtingen heeft de gemeente bij de 

integrale benadering, welke vruchten zou het 

moeten afwerpen?

We hebben nooit bewust gesproken over 

verwachtingen. Er was een zekere vanzelf

sprekendheid wat betreft de integraliteit. De 

gemeente Apeldoorn werkt met projectleiders 

openbare ruimte. Dat betekent dat van deze 

projectleiders verwacht mag worden dat het 

totale spectrum van de openbare ruimte vanaf 

het initiatief naar programma, naar ontwerp,  

naar realisatie en als belangrijkste naar beheer 

volledig beheerst. En daarin ook de spannings

velden opzoekt om het optimale voor de 

gemeente er uit te halen.

Worden de verwachtingen waargemaakt? 

Als we specifiek het Stationsplein beoordelen is 

voor mij het doel bereikt voor ongeveer 80 

procent. De bijzonder lovende berichten in de 

vakbladen, van gebruikers en collega’s beves

tigen dat er een bijzondere prestatie is geleverd 

door alle betrokkenen. Een jaar na oplevering 

krijgen we nog steeds positieve reacties. Wat 

betreft de laatste 20 procent, dat zit vooral in de 

ervaringen van het eerste jaar en de mogelijke 

kleine aanpassingen en in de hoek van beheer en 

onderhoud en de laatste puntjes op de i zoals in 

ieder ander project in de openbare ruimte.

(Foto: gemeente Apeldoorn)

Ontwerptekening. 

(bron: Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten, Amsterdam)

Het Stationsplein in aanbouw. (foto: gemeente Apeldoorn)
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Met welke partijen moet je om tafel om  

tot een integrale benadering te komen?

De partijen met wie om de tafel moet worden 

gezeten om te komen tot een inte-

grale benadering verschilt per pro-

ject. Het belangrijkste is om letterlijk 

het totale werkveld en spanningsveld 

in beeld te brengen. Mijn eerste 

vraag is dan: wie zal tot in lengte van 

dagen dit deel van de openbare 

ruimte als werkveld beschouwen? 

Negen van de tien keer zal dat de 

beheerder van de openbare ruimte 

zijn. En dat wordt vaak vergeten in 

een ruimtelijk ambitieus project dat 

pas na jaren van voorbereiding en 

uitvoering wordt overgedragen aan 

de beheerorganisatie. Daarnaast zijn 

er de grondeigenaren, opdracht

gevers, financiers, ontwerpers, gemeenteraad  

en college. 

Wat is integraal eigenlijk in de filosofische 

betekenis? Meer verweven raken met één 

aspect of partij betekent toch automatisch 

minder verwevenheid met andere(n)?

Wat mij betreft betekent dit dat alle belangen 

worden meegewogen, en juist niet de nadruk 

wordt gelegd op één aspect. Het hoogst haalbare 

is dan een optimum te krijgen van alle aspecten, 

en dat de belanghebbende van dat specifieke 

aspect dat ook zo ervaart. Als het totaalplaatje 

‘klopt’, dan is de integrale benadering geslaagd.

Wat zou u, de Apeldoornse ervaring indachtig, 

andere inrichters van stationspleinen willen 

meegeven?

Neem de tijd om de ambities om te zetten in 

plannen. Uiteindelijk heeft de gemeente 

Apeldoorn er veertig jaar over gedaan om tot een 

uitvoerbaar plan te komen, en is het Stationsplein 

fysiek in minder dan één jaar gerealiseerd.

Zorg voor het inzichtelijk maken van de spelers op 

het toneel, welke rol ze spelen en bepaal of dat 

spanningsveld je aanstaat. Zo niet, buig het om.

Betrek de uiteindelijke beheerder bij het vast

stellen van de ambities en bepaal gezamenlijk op 

welke wijze de openbare ruimte in het project 

uiteindelijk overgedragen wordt aan deze 

beheerder. Maak daarbij ook afspraken vooraf 

over extra regulier onderhoudsbudget om de 

aangelegde openbare ruimte op gewenst niveau 

te kunnen onderhouden. Een hoge ontwerp

ambitie vraagt vaak om een specifiek onderhoud. 

Of draai het om en maak je regulier onder

houdsbudget een eis in de vraag

specificatie.

Zorg voor afstemming en duidelijke 

afspraken over de aanpalende 

projecten. In de stationsomgeving 

zijn meer spelers actief. Haal ze aan 

tafel en zorg voor een verantwoor

delijke partij betreffende de coördi-

natie. Maak dan ook direct afspraken 

over de (vernieuwde) beheer- en 

onderhoudssituatie, die veelal toch 

al aan actualisatie toe is.

Vergeet niet dat een stations

omgeving een zeer intensief 

gebruikte openbare ruimte is. De gebruikers 

bepalen in belangrijke mate de behoefte aan 

verandering op de langere termijn, maar ook op 

de korte. Bijvoorbeeld de explosieve toename van 

het fietsgebruik en dus de behoefte aan veel meer 

stallingsplaatsen dan vier jaar geleden.

Heb niet de illusie dat een stationsplein op alle 

aspecten generatiebestendig zal zijn. Sterker, 

benoem de onderdelen die niet generatie

bestendig hoeven te zijn. Als de structuur 

krachtig is en logisch voor de gebruiker kan het 

tientallen jaren mee.

Website

www.baljon.nl  –>  best of  –>  Stationsplein 

Apeldoorn
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